附件21
越秀区民政局2024年福利彩票公益金

资助项目情况公开

（越秀区东山福利院消防安全工程项目）

为便于社会各界及时了解福利彩票公益金的用途去向，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强社会监督，促进福利彩票事业持续健康发展，根据《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等要求，现对我单位2024年度福利彩票公益金资助项目信息公告如下：
一、项目信息
（一）项目名称

越秀区东山福利院消防安全工程项目

项目主要内容

 项目主要分为三个院区，建筑总面积约15686.5平方米。项目对全院（3个院区）进行消防安全整体改造提升（含消防设施更新），建设内容包括新建自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统消防水池、消防水泵房、消防疏散楼梯、消防控制中心等；改造消防管道、消防栓、消防应急照明、疏散指示系统、防火门窗以及灭火器等设施设备的改造提升工程。
（三）项目周期
2024年1月—2024年12月
（四）资金额度
项目总额为854.72万元。其中2023年结转至2024年资助金额为224.762562万元，实际支付224.762562万元，结余0元；2024年资助金额为140.25万元，实际支付140.25万元，结余0元。
（五）项目负责人及联系方式

项目负责人：陆许资，联系电话：020-82076991。 

二、项目成果

（一）项目完成情况

至2024年底项目已基本完工，在办理联合验收。
（二）实际效果

  新建自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统消防水池、消防水泵房、消防疏散楼梯等本项目工程已基本完成。本改造项目进一步加强了东山福利院消防基础设施建设、提升火灾设防标准、消除消防安全隐患，以实际举措为福利院老年人日常的生活起居“保驾护航”，提升东山福利院的安全环境。
（三）绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况：项目已基本完成，在联合验收阶段，综合自评得分100，达到绩效目标。

2.绩效指标完成情况：（1）“消防安全改造覆盖率100%”，已完成三个院区消防改造，消防安全改造覆盖率100%；（2）“消防设施设备工程质量合格率100%”，项目设施设备经参建各方验收合格。（3）“设备利用率100%”，通过了第三方检测公司对消防联动检测，设备运行正常，所有设备均可投入使用。（4）“保障全院生命财产安全
100%”，消除了设施缺失方面的消防安全隐患，本年度项目单位无火灾事故造成人员伤亡及财产损失情况。

三、存在问题和改进措施

本项目是原有旧建筑上进行消防升级改造，建设改造施工难题较多，进度比原计划落后。现项目已基本完工，将加快办理和推进联合验收。
